



ELHABAK CONSTRUCTION
الحباك للاستشارات الهندسية

وثيقة تعريفية - نطاق وهيكل النظام

نظام إدارة ومتابعة مشاريع ELHABAK Construction

منصة ويب موحدة لإدارة المشروع من المعاينة وحتى التسليم النهائي، وربط الإدارة والمهندسين والمحاسب والعميل وفريق الموقع في مكان واحد.

النسخة الأولى المقترحة

V1

إعداد هيكل المنتج ونطاق العمل - سبتمبر 2026
هذه الوثيقة تصف وظائف وهيكل النظام، ولا تتضمن أسعار أو ميزانية تنفيذ المشروع.

01 - نظرة عامة

الملخص التنفيذي

النظام المقترح هو منصة ويب خاصة بالشركة تجمع كل بيانات المشروع وتحديثاته ومستنداته وتفاصيله المالية وتواصل العميل في مكان واحد. الهدف هو تقليل الاعتماد على الجروبات والملفات المتفرقة، وتحسين المتابعة، وتقليل الأخطاء، وتوفير رؤية واضحة للإدارة والعميل طوال مدة المشروع.

1

مصدر موحد للمعلومات

المشروع، التصميمات، الصور، الملفات، الدفعات، التعديلات والمحادثات كلها مرتبطة بنفس المشروع.

2

متابعة من أي مكان

صاحب الشركة يقدر يعرف حالة كل مشروع وآخر ما تم في الموقع حتى بدون التواجد الفعلي.

3

تجربة عميل واضحة

العميل يتابع مشروعه ويشاهد التقدم والتصميمات والدفعات ويتواصل من خلال النظام.

4

تقليل التواصل المشتت

الرسائل والتعليقات والتحديثات تبقى موثقة بالتاريخ والوقت ومرتبطة بالمشروع.

مجالات المشاريع التي يدعمها النظام

مشاريع مختلطة

فرش أثاث

مقاولات عامة

تشطيبات

مباني

تصميمات

نطاق النسخة الأولى: Web Application متجاوب مع الكمبيوتر والموبايل، اللغة العربية هي الافتراضية مع دعم الإنجليزية، ويخدم شركة ELHABAK Construction ومستخدميها وعملاءها.

02 - المستخدمون

الأدوار والصلاحيات

كل مستخدم يدخل إلى واجهة مناسبة لطبيعة دوره، ولا تظهر له بيانات أو وظائف لا يحتاجها.

صاحب الشركة / Admin

إدارة كاملة للمشاريع والمستخدمين والملفات والتقارير،
مراجعة الجانب المالي، متابعة النشاط والتعديلات، والتحكم
في النظام.

المهندس / Engineer

إدارة المشاريع المسندة إليه، تحديث مراحل التنفيذ ونسب
الإنجاز، رفع التصميمات والملفات والصور والفيديوهات،
والتواصل داخل المشروع.

المحاسب / Accountant

تسجيل الدفعات وطرق الدفع والإيصالات والمصاريف
التفصيلية، مع إمكانية مراجعتها وتعديلها من الإدارة.

العامل أو المقاول / Worker

واجهة شديدة البساطة مخصصة فقط لرفع الصور
والفيديوهات للمشروعات المسموح له بها، دون الوصول
للبينات الحساسة.

العميل / Client

- مشاهدة مشاريعه فقط
- متابعة المرحلة ونسبة الإنجاز
- مشاهدة الصور والفيديوهات
- تحميل الملفات المتاحة له


- الموافقة على التصميمات وطلب التعديل
- مشاهدة الملخص المالي والدفعات
- استخدام دردشة المشروع
- تحميل التقارير بصيغة PDF

مبدأ أساسي: الصلاحيات تطبق على مستوى النظام نفسه، وليس مجرد إخفاء أزرار من الواجهة. العميل لا يصل لمشروع عميل آخر، والعامل لا يصل للمالية أو العقود أو بيانات العميل.

03 - رحلة المشروع

مراحل المشروع داخل النظام

كل مشروع يتحرك خلال مراحل ثابتة وواضحة، مع إمكانية تسجيل تاريخ البداية والنهاية المتوقعة والفعلية ونسبة الإنجاز والملاحظات والمرفقات لكل مرحلة.



بيانات كل مرحلة

- الحالة الحالية
- تاريخ البداية
- موعد الانتهاء المتوقع
- تاريخ الانتهاء الفعلي
- نسبة الإنجاز
- الملاحظات والملفات المرتبطة

حالات المشروع العامة

- متوقف مؤقتاً
- مسودة
- جاري التنفيذ
- ملغي
- مكتمل

تظهر الحالة بوضوح في لوحة الإدارة وقائمة المشاريع وصفحة العميل.

المرحلة الحالية: التنفيذ

مثال - فيلا النخيل

67%

نسبة الإنجاز

04

المرحلة الحالية

12

تحديث هذا الأسبوع

2

اعتماد منتظر

الأقسام الرئيسية

التنقل مصمم ليكون بسيطاً: الإدارة تتحرك بين الأقسام العامة، بينما أغلب التفاصيل اليومية موجودة داخل صفحة المشروع نفسه.

لوحة التحكم ملخص الشركة والمشاريع والتنبيهات اليومية.	المشاريع إنشاء وإدارة ومتابعة كل مشروع.	العملاء بيانات العميل ومشاريعه وحسابه.
فريق العمل المهندسون والمحاسب والعمال والمقاولون.	المالية الدفعات والمصاريف الداخلية والمتابعة.	التقارير تقارير يومية وتقارير مشروع وإنجاز.
الإشعارات كل الأحداث المهمة داخل النظام.	الإعدادات اللغة والملف الشخصي وتفضيلات النظام.	البحث بحث سريع في المشاريع والعملاء والملفات.

مساحة المشروع الواحدة

نظرة عامة التعاقد التصميمات التنفيذ التحديثات المالية الملفات الدردشة **التقارير**

الفكرة الأساسية هي عدم توزيع بيانات المشروع على صفحات منفصلة بشكل مبالغ فيه؛ كل ما يخص مشروع محدد يكون داخل مساحة واحدة منظمة.



05 - الإدارة والمشاريع

لوحة الإدارة وإدارة المشاريع

لوحة الإدارة الرئيسية

- عدد المشاريع النشطة والمكتملة
- نسبة الإنجاز العامة وآخر تحديث لكل مشروع
- التصميمات المنتظرة للموافقة
- الرسائل والتحديثات الجديدة
- الدفعات المسجلة أو المستحقة
- مشاريع تحتاج متابعة أو لم يتم تحديثها
- تقرير يومي مختصر لسير الأعمال

360°

رؤية موحدة لحالة الشركة والمشاريع

الهدف من الـ Dashboard أن يعرف صاحب الشركة خلال دقائق ما تم اليوم، وما يحتاج تدخل، وأي مشروع يحتاج متابعة.

إنشاء وإدارة المشروع

المجموعة	البيانات الأساسية
بيانات المشروع	الاسم، الكود، النوع، الوصف والحالة
العميل	ربط المشروع بحساب العميل، مع دعم أكثر من مشروع لنفس العميل
الموقع	المحافظة، المدينة، العنوان و رابط الموقع عند الحاجة
الفريق	المهندس المسؤول وأعضاء الفريق والعاملون المسموح لهم بالرفع
التواريخ	تاريخ البداية وموعد التسليم المتوقع
المرفقات	أي مستندات أو ملفات أولية خاصة بالمشروع

إدارة التصميمات والموافقات والتعديلات

Design Hub

- معماري
- إنشائي
- داخلي
- كهرباء وسبابة
- أثاث و Renders
- ملفات وتصنيفات أخرى

أنواع الملفات

صور، PDF، فيديو، ملفات AutoCAD وملفات برامج التصميم وأي ملفات عمل يحتاج المشروع الاحتفاظ بها أو مشاركتها.

[Download](#)
[Preview عند الإمكان](#)

دورة اعتماد التصميم

4

موافقة أو طلب تعديل

3

تعليق أو استفسار

2

بانتظار العميل

1

رفع التصميم

حفظ النسخ السابقة

عند وجود تعديل لا يتم استبدال النسخة القديمة. يحتفظ النظام بتاريخ النسخ، مثل Version 1 ثم Version 2، مع حالة كل نسخة وتاريخ اعتمادها.

طلبات التعديل بعد الموافقة

أي تعديل جديد بعد الموافقة يتم توثيقه كطلب مستقل يحتوي على الوصف، تاريخ الطلب، النقاش، فرق التكلفة عند وجوده، والحالة حتى التنفيذ.

[تم التنفيذ](#)
[تم الاتفاق](#)
[قيد المناقشة](#)
[جديد](#)

متابعة التنفيذ والتحديثات الميدانية

جزء الموقع مصمم ليكون سريعاً على الموبايل؛ المهندس يسجل التقدم، والعامل أو المقاول يرفع الصور والفيديوهات بأقل عدد ممكن من الخطوات.

تحديث التنفيذ

- المرحلة المرتبطة بالتحديث
- عنوان ووصف مختصر للعمل المنفذ
- تغيير نسبة الإنجاز عند الحاجة
- صور وفيديوهات من الموقع
- اسم الشخص الذي أضاف التحديث
- التاريخ والوقت بشكل تلقائي

واجهة العامل / المقاول

1. اختيار المشروع
2. إضافة صور أو فيديو
3. كتابة ملاحظة اختيارية
4. رفع التحديث

تم الرفع بنجاح

خط زمني واضح للعمليات والإدارة

7 سبتمبر - الانتهاء من صب أعمدة الدور الأول

12 صورة - 2 فيديو - تحديث بواسطة المهندس المسؤول

5 سبتمبر - بدء أعمال التسليح

8 صور - ملاحظة موقع

3 سبتمبر - استلام الخامات

5 صور - تم التوثيق داخل المشروع

العامل لا يشاهد المالية أو بيانات العميل أو العقود أو الدردشة؛ وظيفته في النسخة الأولى هي رفع مواد التحديث فقط.

الدفعات والبنود والمصاريف

هذا القسم خاص بمتابعة مالية المشاريع داخل الشركة، وليس بميزانية أو تكلفة تطوير النظام نفسه.

ما يراه العميل

- إجمالي قيمة المشروع
- البنود الأساسية وقيمة كل بند
- إجمالي المدفوع
- المبلغ المتبقي
- سجل الدفعات
- طريقة الدفع وصورة إيصال الاستلام

ما يراه Admin والمحاسب

- كل المعلومات المتاحة للعميل
- المصاريف التفصيلية تحت كل بند
- الملاحظات والمرفقات الداخلية
- من أضاف أو عدل العملية
- مراجعة وتعديل الأخطاء

تسجيل دفعة

البيان	المحتوى
القيمة والتاريخ	قيمة الدفعة وتاريخ الاستلام
طريقة الدفع	نقدي، تحويل بنكي، شيك، أو طريقة أخرى
الإيصال	رفع صورة إيصال الاستلام والاحتفاظ بها داخل المشروع
الملاحظات	أي وصف أو ملاحظة مرتبطة بالدفعة

الخصوصية المالية: المصاريف الداخلية التفصيلية لا تظهر للعميل. العميل يشاهد فقط المعلومات الأساسية المتفق على إظهارها.

مركز الملفات ودردشة المشروع

Document Center

كل مشروع يحتوي على مركز ملفات منظم مع إمكانية تحديد ما إذا كان الملف داخلياً فقط أو متاحاً للعميل.

- العقود
- المخططات
- التصميمات
- المقاييسات
- الإيصالات
- الفواتير
- التقارير
- صور الموقع
- ملفات أخرى

- اسم ونوع وحجم الملف
- من قام بالرفع
- تاريخ ووقت الرفع
- تحميل الملف وحفظه
- صلاحية: داخلي فقط أو ظاهر للعميل

دردشة واحدة لكل مشروع

وسيلة التواصل الأساسية داخل النظام، بحيث تظل المحادثات مرتبطة بالمشروع ولا تضيع بين جروبات ورسائل مختلفة.

- Images
- Voice Notes
- Text
- Files

كل رسالة تحفظ اسم المرسل ودوره والتاريخ والوقت.

الإشعارات داخل النظام

تصميم جديد

تنبيه العميل أو الفريق عند رفع تصميم جديد.

موافقة أو تعديل

تنبيه الإدارة عند اعتماد التصميم أو طلب تعديل.

تحديث مشروع

صور جديدة، تحديث نسبة الإنجاز، رسالة أو دفعة جديدة.

يستطيع المستخدم التحكم في أنواع الإشعارات التي تظهر له. في V1 الإشعارات داخل النظام فقط.

التقارير والمتابعة القابلة للطباعة

التقارير تخرج من البيانات الفعلية المسجلة داخل النظام، ويمكن تحميلها بصيغة PDF بهوية ELHABAK Construction لاستخدامها في المتابعة أو المشاركة أو الطباعة.

1

التقرير اليومي المختصر

ملخص سريع للإدارة عن كل مشروع: التقدم، تحديثات اليوم، الصور، والتنبيهات المهمة.

2

تقرير المشروع

معلومات المشروع، المرحلة، نسبة الإنجاز، التحديثات، الاعتمادات، الملخص المالي والتعديلات.

3

تقرير إنجاز الأعمال

يتم اختياره لفترة محددة ويعرض التغير في الإنجاز والأعمال المنفذة والصور والتحديثات.

شكل ملف PDF

- المحتوى والجداول والصور حسب التقرير
- بيانات الشركة في Footer
- ترقيم الصفحات
- مناسب للطباعة والإرسال
- شعار الشركة
- اسم المشروع ونوع التقرير
- تاريخ الإصدار
- معلومات المشروع الأساسية

الهدف: أن يستطيع صاحب الشركة استخراج صورة واضحة وموثقة عن حالة أي مشروع في أي وقت، بدون تجميع المعلومات يدوياً من مصادر مختلفة.

11 - تجربة الاستخدام والهوية

العربية أولاً، متجاوب، ومتوافق مع هوية الشركة

اللغة

النظام يفتح بالعربية واتجاه RTL بشكل افتراضي، مع زر للتبديل إلى الإنجليزية واتجاه LTR.

EN

AR - Default

Responsive Design

تصميم مخصص للكمبيوتر والتابلت والموبايل، وليس مجرد تصغير نسخة Desktop. واجهة العميل والعامل والمهندس تركز على سهولة الموبايل.

اتجاه الهوية البصرية

Navy

اللون الرئيسي للتنقل والعناوين والعناصر المهمة.

Orange

Accent للتنبيهات والأفعال المهمة وإظهار التقدم.

White / Light

مساحات نظيفة لسهولة القراءة والاستخدام اليومي.

سيتم استخدام اللوجو والهوية الحالية كمرجع رسمي، مع تحويلها إلى واجهة ويب حديثة ونظيفة بدلاً من نسخ تصميمات المطبوعات حرفياً.

قواعد تشغيل واضحة وحماية للبيانات

أساس الأمان

- تسجيل دخول آمن وحماية كلمات المرور
- صلاحيات حسب الدور والمشروع
- فحص صلاحية الوصول للملفات
- التحقق من الملفات المرفوعة وأحجامها
- تسجيل نشاط العمليات المهمة
- حماية الطلبات والSessions
- نسخ احتياطية لقاعدة البيانات

قواعد أساسية

- ✓ العميل يشاهد مشاريعه فقط.
- ✓ المهندس يشاهد المشاريع المسندة إليه.
- ✓ العامل يرفع الوسائط فقط وفق صلاحياته.
- ✓ المحاسب يدير الجزء المالي دون صلاحيات Admin كاملة.
- ✓ المصاريف الداخلية لا تظهر للعميل.
- ✓ التصميم المعتمد يظل محفوظاً بتاريخ اعتماده.
- ✓ كل رسالة وتعديل ورفع ملف يحمل تاريخاً ووقتاً.
- ✓ كل مشروع لديه دردشة واحدة.

Activity Log

يسجل النظام الأنشطة المهمة مثل: رفع ملف، تعديل نسبة الإنجاز، اعتماد تصميم، تسجيل دفعة، أو تعديل بيانات المشروع. ويظهر من قام بالفعل وتاريخ ووقت حدوثه.

ما الذي تتضمنه V1 وما الذي يؤجل؟

ضمن النسخة الأولى

- ✓ تسجيل الدخول والأدوار والصلاحيات
- ✓ إدارة المشاريع والعملاء والفريق
- ✓ دورة حياة المشروع والتقدم
- ✓ التصميمات والموافقات والنسخ
- ✓ طلبات التعديل وفرق التكلفة
- ✓ رفع الصور والفيديوهات من الموقع
- ✓ الدفعات والإيصالات والمصاريف الداخلية
- ✓ مركز الملفات
- ✓ دردشة نصية و Voice Notes
- ✓ إشعارات داخل النظام
- ✓ تقارير PDF
- ✓ العربية والإنجليزية
- ✓ Responsive Web

مزايا مؤجلة لمرحلة لاحقة

- ✗ الدفع الإلكتروني Online Payment
- ✗ تطبيق Android أو iOS مستقل
- ✗ BIM أو 3D Viewer متقدم
- ✗ Offline Mode متقدم
- ✗ تكامل WhatsApp أو SMS
- ✗ Email Notifications في V1
- ✗ ERP أو نظام حسابات كامل
- ✗ إدارة مخازن وموردين متقدمة
- ✗ Gantt System متقدم
- ✗ AI Features
- ✗ مزود توقيع إلكتروني قانوني خارجي

سبب تحديد النطاق: إطلاق نظام قوي وعملي يخدم احتياجات الشركة الحالية فعلاً، مع الحفاظ على إمكانية إضافة مزايا متقدمة لاحقاً بدون تعقيد النسخة الأولى.

14 - الأساس التقني ومعايير التسليم

بنية قابلة للتوسع ومعايير واضحة للنسخة النهائية

سيتم فصل واجهة المستخدم ومنطق النظام وقاعدة البيانات وتخزين الملفات بشكل منظم، بما يسمح باستقرار النظام وتطويره لاحقاً دون الحاجة لإعادة بنائه من الصفر.

High-Level Architecture

Web App

واجهة الإدارة والعميل والفريق

Backend API

الصلاحيات وقواعد العمل

Database

المشاريع والمستخدمون والعمليات

File Storage

الصور والفيديو والملفات

معايير اعتبار النظام جاهزاً

- ✓ الرؤية المالية صحيحة لكل دور
- ✓ تقارير PDF تتولد من النظام
- ✓ العربية RTL والإنجليزية LTR سليمتان
- ✓ واجهة الموبايل والكمبيوتر مكتملة
- ✓ حالات التحميل والأخطاء والفراغات واضحة
- ✓ نسخة Production مستقرة وقابلة للاستخدام
- ✓ بيانات حقيقية وليست Mock Data
- ✓ كل الصلاحيات تعمل فعلياً
- ✓ عزل صحيح لبيانات كل عميل ومشروع
- ✓ رفع وتحميل الملفات والفيديو يعمل
- ✓ الدردشة و Voice Notes تعمل
- ✓ اعتماد التصميمات محفوظ ومؤرخ

النتيجة المستهدفة: نظام عملي يصبح المرجع اليومي للشركة والعميل طوال دورة المشروع، ويجمع المتابعة والوثائق والتواصل والمالية في تجربة واحدة منظمة.

الصورة النهائية للمنتج

ELHABAK Construction Management System هو Web System مخصص لطريقة عمل الشركة، يبدأ من المعاينة والتصميم، يمر بالمقايضة والتنفيذ، وينتهي بالتسليم، مع إبقاء كل ما حدث في المشروع موثقاً داخل منصة واحدة.

لِلإدارة

تحكم ومتابعة وتقارير ورؤية كاملة للمشروعات والفريق دون الحاجة للتواجد في كل موقع.

لِلعمل

شفافية وراحة في المتابعة والوصول للتصميمات والتحديثات والدفعات والتواصل.

لِلمهندس

مكان واحد لتحديث المشروع ورفع الملفات والصور والتواصل وتوثيق سير العمل.

لِفريق الموقع

أبسط طريقة لرفع صور وفيديوهات العمل وربطها بالمشروع مباشرة.



ELHABAK CONSTRUCTION
الحباك للاستشارات الهندسية

ELHABAK CONSTRUCTION

الحباك للاستشارات الهندسية

elhabakconstruction.eg@gmail.com | (+20) 011 111 309 18

Uptown Mall, New Sohag City, Sohag, Egypt